

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  
к договору № 2019-048 от 25.07.2019 г.

09 сентября 2019 г.

г. Южно-Сахалинск

Муниципальное унитарное предприятие "Электросервис" городского округа "Город Южно-Сахалинск", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Бурова Валерия Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью "КБК Соцстрой", именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Штрекиса Антона Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые "Стороны", а по отдельности "Сторона",

на основании акта от 06.09.2019 г., заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем.

1. В связи с необходимостью выполнения на объекте "Реконструкция ВЛ-10 кВ 8Л-РЦ-10 14 км Охотской трассы" дополнительных работ по вырубке просеки, ранее не учтенных договором и сметной документацией, Стороны решили изменить договор № 2019-048 от 25.07.2019 г.:

1.1. Изложить п. 2.1 договора в редакции:

" 2.1. Цена Договора составляет **4371641,58 руб. (четыре миллиона триста семьдесят одна тысяча шестьсот сорок один рубль пятьдесят восемь копеек)**, в том числе НДС 20% и включает все затраты Подрядчика на производство работ, поставку, транспортировку материалов, изделий, необходимых для выполнения работ, стоимость работ (в т.ч. по устранению недоделок и дефектов выявленных в процессе эксплуатации объекта, непредвиденных затрат), материалов, изделий, оборудования, транспортных услуг, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, возникающие у Подрядчика в рамках исполнения Договора."

1.2. Включить в состав приложений к Договору локальный сметный расчёт №48/1 (Приложение №1 к настоящему соглашению).

2. Общая стоимость дополнительных работ определяется в соответствии со сметой (Приложение № 1 к настоящему соглашению).

3. Прочие условия договора, не затронутые настоящим соглашением, остаются без изменений.

4. В качестве неотъемлемой части соглашения и договора прилагаются:

4.1. Локальный сметный расчёт №48/1 (Приложение № 1)

**1. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

**Заказчик:**

МУП "Электросервис"

Директор



Буров В.Б.

**Подрядчик:**

ООО "КБК Соцстрой"

Директор



Штрекис А.Н.

СОГЛАСОВАНО  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА  
ПО ПРАВОВОЙ РАБОТЕ  
А. СИН